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IPERKA? 
 
IPERKA  ist eine Projektmethode welche bei Anwendung dieser in einem Projektablauf, eine 
strukturierte Vorgehensweise erzwingt.  
 
IPERKA  steht für  
 

Informationen beschaffen  

Planen  

Entscheiden  

Realisieren  

Kontrollieren  

Auswerten 
 

Diese Methode hat folgende Vorteile: 
• Sie können sich die Projektphasen leicht merken, da der Name IPERKA aus den 

Anfangsbuchstaben der zugehörigen Phasen besteht: Informieren, Planen, 
Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren und Auswerten. 

• Diese Methode fördert das methodische und strukturierte Vorgehen, da die einzelnen 
Tätigkeiten problemlos den entsprechenden Projektphasen zugeordnet werden 
können. 

• Oft wird zuwenig geplant und zu früh realisiert. IPERKA legt starkes Gewicht auf die 
Planung. Erst wenn ein solides Konzept ausgearbeitet ist und die Entscheidung 
feststeht, welche Lösungsvariante umgesetzt wird, sollte mit der Realisierung 
begonnen werden. 

• Oft wird davon ausgegangen, dass das notwendige Wissen im Projektteam bereits 
vorhanden ist. Zur Phase "Informationen beschaffen" gehört z.B. auch, dass Sie sich 
alle notwendigen Kenntnisse über das Thema des Projektes aneignen. 

• Auch eine Auswertung des Projektes gehört zur strukturierten Vorgehensweise. Am 
Schluss schauen Sie auf das Projekt zurück, werten ihre Erfahrungen aus und ziehen 
daraus Lehren für zukünftige Projekte ähnlicher Art. 
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IPERKA 
Die Projektmethode IPERKA geht davon aus, dass jedes Projekt in sechs Phasen gegliedert werden kann, in 
denen bestimmte Schritte zu unternehmen, bestimmte Tätigkeiten auszuführen und typische Fragen zu 
beantworten sind. 
In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Phasen, Schritte, Tätigkeiten und Fragen der Projektmethode 
IPERKA zusammengefasst. 
 

Tätigkeiten Phase Schritte 
Fragen 
• Sie klären, was der Auftraggeber genau möchte. 
• Sie beschaffen alle notwendigen Informationen und werten sie aus. 

1 Informationen  
 beschaffen 

• Wie lautet der Auftrag? 
• Was sind die Vorgaben? 
• Welche Infos muss ich beschaffen? 
• Was ist mein Ziel? 
• Welche Kenntnisse muss ich mir aneignen? 

• Sie planen das Projekt (benötigte Ressourcen, Zeitplan mit Meilensteinen, 
Kosten). 

• Sie schlagen Verantwortlichkeiten vor. 
• Sie legen das Ziel (Konzept) und den Lösungsweg (Vorgehensplan) fest. 
• Sie schlagen Lösungsvarianten vor. 
• Sie legen fest, welche Entscheidungen wann gefällt werden. 
• Sie vereinbaren die Kriterien für den erfolgreichen Abschluss. 

2 Planen  
• Welche Aufgaben sind zu lösen? 
• Wie lässt sich das Projekt realisieren? 
• Wo liegen eventuelle Probleme? 
• Sie vergleichen die Varianten. 
• Sie entscheiden sich für eine Lösung. 
• Sie legen die Kriterien für die Qualität des Produktes fest. 
• Sie verteilen die Zuständigkeiten und Arbeitspakete zusammen mit dem 

Chef und den Beteiligten. 
• Sie klären ab, wer entscheidet. 3 Entscheiden  
• Macht meine Idee Sinn? 
• Kann ich mein Vorhaben fortsetzen? 
• War macht was? Wer ist für was verantwortlich? 
• Ist die notwendige Infrastruktur vorhanden? 
• Kann ich die Verantwortung tragen? 

• Sie beginnen mit der Umsetzung. 
• Dabei arbeiten sie genau nach Plan. 

4 Realisieren  • Arbeiten wir gut? 
• Sind wir im Zeitplan? 
• Weiss ich, sie ich vorgehen muss, wenn ein Problem auftaucht? 
• Sie arbeiten nach dem Vorgehensplan. 
• Sie haben ein Auge auf den Zeitplan und die Meilensteine. 
• Sie arbeiten mit den vereinbarten Kontrollinstrumenten. 5 Kontrollieren  
• Habe ich mein Ziel erreicht? 
• Sind die Arbeiten vollständig ausgeführt? 
• Sie schauen auf das Projekt zurück und werten ihre Erfahrungen aus. 
• Sie machen sich Gedanken über das nächste Projekt. 

6 A uswerten  • Welche Probleme wurden gelöst? 
• Was war erfolgreich? 
• Was muss verbessert werden? 

 


